

Szerződésmódosításról szóló tájékoztató hirdetmény

Közbeszerzési Értesítő száma:	2016/94
Beszermzés tárgya:	Építési beruházás
Hirdetmény típusa:	Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:	
Közzététel dátuma:	2016.08.17.
Iktatószám:	9760/2016
CPV Kód:	45233120-6
Ajánlatkérő:	Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat
Teljesítés helye:	A Városház utca és a Párizsi utca (Városház utca és Petőfi Sándor utca között) - Városház utca hrsz. 24356 4356 m2 - Párizsi utca hrsz. 24297 864 m2
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:	
Nyertes ajánlattevő:	Penta Általános Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:	
Ajánlatkérő fő tevéenységi köre:	

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név: [Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat](#)

Nemzeti azonosítószám: [AK00900](#)

Postai cím: [Erzsébet tér tér 4.](#)

Város: [Budapest](#)

NUTS-kód: [HU101](#)

Postai irányítószám: [1051](#)

Ország: [Magyarország](#)

Kapcsolattartó személy: [Palkó Júlia](#)

Telefon: [+36 18727474](#)

E-mail: palko.julia@belvaros-lipotvaros.hu

Fax: [+36 1 8727478](#)

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe (URL):

A felhasználói oldal címe (URL): www.belvaros-lipotvaros.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás

II.1.1)

Elnevezés: „Városház utca és környéke rekonstrukciója I. ütem”

Hivatkozási szám:

II.1.2) Fő CPV-kód:

	<u>Fő szójegyzék</u>	<u>Kiegészítő szójegyzék</u>
Fő tárgy:	45233120-6	

II.1.3) A szerződés típusa

☒ Építési beruházás

Árubeszerzés

Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk

A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor

II.2) A közbeszerzés ismertetése

II.2.1)

Elnevezés: „Városház utca és környéke rekonstrukciója I. ütem”

Rész száma: 1

II.2.2) További CPV-kód(ok):

	<u>Fő szójegyzék</u>	<u>Kiegészítő szójegyzék</u>
Fő tárgy:	45233228-3	
További tárgyak:	45247112-8	
	45316213-1	

II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: HU101 A teljesítés helye: A Városház utca és a Párizsi utca (Városház utca és Petőfi Sándor utca között)

- Városház utca hrsz. 24356 4356 m²

- Párizsi utca hrsz. 24297 864 m²

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

Mennyiség: A Városház utca és környéke rekonstrukciója I. ütemének teljes körű kivitelezési munkáinak elvégzése.

A kivitelezés főbb munkafolyamatai:

- ideiglenes forgalomtechnika kialakítása,
- közműcsatornák szintbehozása, kiváltása, fed lapok korrekcióval, átalakítással,
- csapadékvíz elvezetés,
- régi burkolatok bontása és új burkolatok építése faltól falig
- épületcsatlakozások megoldása,
- forgalomtechnikai munkák, forgalmi rend kialakítása, jelzőtáblák elhelyezése,
- teherbírását veszített pálya szerkezet cseréje
- idegen- és kapcsolódó beruházások figyelembevétele,
- az utca járdafelületének természetes kővel való burkolása,

- utcabútorok telepítése

Nyertes ajánlattevőnek a kibontott, még felhasználható állapotú szegélyelemeket, burkolóanyagokat, minden egyéb úttartozékot, utcabútort, önkormányzati tulajdonú anyagok a Megrendelő által megadott telephelyre kell beszállítania.

Nyertes ajánlattevő köteles a Városháza előtti dísz és közvilágítás bekészítéséhez szükséges munkát (védőcsövezés) elvégezni.

Az építési munka során keletkező valamennyi bontott és hulladék anyag elszállítása, illetve vonatkozó jogszabályok szerinti kezelése az ajánlattevő feladatát képezi.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban: vagy napban:

vagy Kezds: 2016/07/04 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2016/08/31 (éééé/hh/nn)

Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:

Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:

II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos **nem**

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Adminisztratív információk

IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

8436 / 2016 (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: „Városház utca és környéke rekonstrukciója I. ütem”

V.1 Az eljárás eredménye

V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:

2016/07/04 (éééé/hh/nn)

V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el **nem**

V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: **Penta Általános Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság**

Nemzeti azonosítószám:

Postai cím: **Kenyérgyári út 1/E**

Város: **Gödöllő**

NUTS-kód: **HU102**

Postai irányítószám: **2100**

Ország: **HU**

E-mail: **vallalkozas@pentakft.hu**

Telefon: **+36 28529050**

Internetcím(ek): (URL)

Fax: **+36 28529070**

A nyertes ajánlattevő Kkv igen

V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)

A szerződés végleges összértéke: **188888000**

Pénznem: **HUF**

VI. szakasz: A szerződés módosításai

VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően

VI.1.1) Fő CPV-kód:

	<u>Fő szójegyzék</u>	<u>Kiegészítő szójegyzék</u>
Fő tárgy:	45233120-6	

VI.1.2) További CPV-kód(ok):

	<u>Fő szójegyzék</u>	<u>Kiegészítő szójegyzék</u>
Fő tárgy:	45233228-3	
További tárgyak:	45247112-8	
	45316213-1	

VI.1.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: **HU101** A teljesítés helye: **A Városház utca és a Párizsi utca (Városház utca és Petőfi Sándor utca között)**

- Városház utca hrsz. 24356 4356 m2

- Párizsi utca hrsz. 24297 864 m2

VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:

Mennyiség: **A Városház utca és környéke rekonstrukciója I. ütemének teljes körű kivitelezési munkáinak elvégzése.**

A kivitelezés főbb munkafolyamatai:

- ideiglenes forgalomtechnika kialakítása,
- közműcsatornák szintbehozása, kiváltása, fed lapok korrekcióval, átalakítással,
- csapadékvíz elvezetés,
- régi burkolatok bontása és új burkolatok építése faltól falig
- épületcsatlakozások megoldása,
- forgalomtechnikai munkák, forgalmi rend kialakítása, jelzőtáblák elhelyezése,
- teherbírását veszített pálya szerkezet cseréje
- idegen- és kapcsolódó beruházások figyelembevétele,
- az utca járdafelületének természetes kővel való burkolása,
- utcabútorok telepítése

Nyertes ajánlattevőnek a kibontott, még felhasználható állapotú szegélyelemeket, burkolóanyagokat, minden egyéb úttartozékot, utcabútort, önkormányzati tulajdonú anyagok a

Megrendelő által megadott telephelyre kell beszállítania.

Nyertes ajánlattevő köteles a Városháza előtti dísz és közvilágítás bekészítéséhez szükséges munkát (védőcsövezés) elvégezni.

Az építési munka során keletkező valamennyi bontott és hulladék anyag elszállítása, illetve vonatkozó jogszabályok szerinti kezelése az ajánlattevő feladatát képezi.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)

VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban: vagy napban:

vagy Kezdés: 2016/07/04 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2016/10/05 (éééé/hh/nn)

Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:

Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:

VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)

A szerződés végleges összértéke: 188888000

Pénznem: HUF

A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem

VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: Penta Általános Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság

Nemzeti azonosítószám:

Postai cím: Kenyérgyári út 1/E

Város: Gödöllő

NUTS-kód: HU102

Postai irányítószám: 2100

Ország: HU

E-mail: vallalkozas@pentakft.hu

Telefon: +36 28529050

Internetcím(ek): (URL)

Fax: +36 28529070

A nyertes ajánlattevő Kkv igen

VI.2) Információ a módosításokról

VI.2.1) A módosítások ismertetése

A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): **Eredeti szerződéses feltétel:**

II.

"4. A projekt befejezési véghatárideje: 2016. augusztus 31."

Módosított szerződéses feltétel:

II.

„4. A projekt befejezési véghatárideje: 2016. október 5."

VI.2.2) A módosítás okai

Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre

Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:

x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre

A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: **Szerződő Felek a szerződés módosítását a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjára alapítják, mely szerint a szerződés közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül akkor módosítható, ha**

- a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;

- a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;

- az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át.

Felek a szerződésmódosítás indokaként rögzítik, hogy az eredetileg tervezett munkaterület átadás dátuma 2016. június 2. napja volt, azonban ezen időpontig a munkaterületen a Fővárosi Vízművek Zrt. saját beruházásában történő vízvezeték rekonstrukciója - a korábbi előzetes tájékoztatások ellenére - nem valósult meg. Fentiekre tekintettel a forgalomtechnikai tervek módosítása vált szükségessé, melynek következtében a munkaterület átadása csak 2016. július 5. napjával kezdődhetett meg azzal, hogy annak lezárására csak a forgalomtechnikai tervek módosításának engedélyező hatóság részéről történő jóváhagyása után van lehetőség.

Szerződő Felek a fenti indokokra tekintettel a Vállalkozási szerződés teljesítési határidejét a tervezett és a tényleges munkaterület átadás időpontja között eltelt időtartammal arányosan hosszabbítják meg.

Szerződő Felek rögzítik, hogy a szerződés módosítását a Feleken kívülálló - kellő gondossággal előre nem látható - körülmény tette szükségessé, mely módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, és nem jár a szerződés ellenértékének növekedésével.

VI.2.3) Áremelkedés

A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint - a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében - az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)

Érték ÁFA nélkül: 188888000 Pénznem: HUF

Teljes szerződéses érték a módosítást követően

Érték ÁFA nélkül: 188888000 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk

VII.1) További információk:

Szerződő Felek a szerződést közös megegyezéssel módosították.

VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:

2016/08/15 (éééé/hh/nn)

Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

1 szükség szerinti számban ismétlje meg

2 adott esetben